

**ACTION D'initiative d'Urgence Afrique.**

Le travail d'équipe entre le Responsable de programme Abou) de site (Valère) et technique (pépinière) d'une part, la multiplicité et variété des tâches, d'autre part,

Les difficultés locales de planifier et anticiper les actions impliquent de mettre en place et piloter un management de projet(s) sur objectifs.

Cet exercice oblige à chacun de définir en début de mois les actions à mener et de signaler aux autres leur rôle et interférence avec ces dernières.

ex : les commandes de plants, ex : les réparations des systèmes d'alimentation eau, ou remplissage des réserves etc...

ex: les ombrières avant semis ou plants

**Mode d'emploi :** Remplacer le rendu de compte fait actuellement à la semaine des choses faites par un état navette mensuel qui doit circuler entre les 3 membres de l'équipe et révéler les actions à faire. Utiliser les fins de mission des bénévoles pour établir les objectifs du mois suivant, ainsi communiquer et cadrer les activités du bénévole suivant pour une compréhension et lecture globale et non le ressenti d'une succession de tâches « basiques »

La validation des objectifs définis doit être faite par le Responsable de programme.

Chaque semaine une mise à jour et suivi des actions prévues est faite. Tout report d'action sur le mois suivant doit être exceptionnel et justifié.

**Pour exemple : Fiche mensuelle d'objectif de Roger (et Charles) en décembre**

- |  |  |
|--|--|
| →Plants de la coopérative :                            | Réaliser les ombrières sur les plants de cacao.<br>Contrôler les germinations des plants   |
| →Coordination technique coopérative                    | Vérifier l'avancement du choix du champs expérimental et le démarrage des travaux préparatoires en janvier.                            |
| <input type="checkbox"/> Maraîchage                    | A voir...  |
| <input type="checkbox"/> Animation technique           | Réaliser les deux réunions thématique cueillette avec les groupes 2 et 3   |
| <input type="checkbox"/> Equipements de la pépinière : | Récupérer le devis de la dalle et annexes de la pisciculture auprès de François Maçon.<br>Installer la ruche en proximité de l'essaim. |
| <input type="checkbox"/> Divers                        | Rappel : Equiper la pompe d'un générateur neuf pour remplir le tank – <b>URGENT</b>  |

**NB :** Ce n'est pas exhaustif .... à compléter.

A faire sur une seule page, chaque thématique permet de noter en dessous les actions réalisées semaine 1 ou 2 ou 3 etc....

Chaque mois les mêmes thématiques sont reprises même si aucune action n'est envisageable. C'est systématique et permet le pense bête.