

Pépinière CACAO	Novembre 2014	plantation	11000	fèves	
	Avril-Mai 2015				Livraison aux membres de la coopérative
Pépinière CAFE (*)	1° tranche	Mars 2015	plantation	5000 plants	
		Mars 2016	Livraison aux membres de la coopérative		
	2° tranche	Juillet 2015	plantation	5000 plants	
		Juin 2016	Livraison aux membres de la coopérative		
Muscadiers	2014 ??	Mise en semis			
	12-2014	Mise en sachets pépinière			
	04- 2015	Livraison propriétaires terrains			

ATTENTION Commande en Mai 2015
Plantation Octobre 2015

ATTENTION Commande en Janvier 2015
2 tranches soit 10 000 plants
livraison Mars et juillet

ATTENTION
Racheter des sachets pour 10 000 plants environ

(*) Le calendrier de 2015 est exceptionnel pour pallier les défections de 2013 et 2014.

Le calendrier idéal à reprendre pour 2016 est :

Commande en Avril de l'année N.

Livraison et plantation en Juillet

Distribution en Mars Avril de l'année N + 1

Recommandations

Assurer l'approvisionnement en eau par le tank en saison sèche, dès décembre.

Maintenir un suivi des plants malgré la période de congés en décembre.

Préparer les ombrières, casiers et sachets d'accueil **avant** la plantation donc :
décembre Finir les ombrières du cacao en place.

Janvier Février : préparer les zones d'extension sachets pour le café de Mars et
les muscadiers.

Juin Préparer les zones d'accueil et sachets pour café de juillet en substitut
du cacao distribué.

Août Septembre Préparer les zones de plants de cacao.